


CABINET SECRETAR DE STAT



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NATIONALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE
Cabinet Secretar de Stat

NR. 358 / T.P.
ZIUA 19 LUNA 02 ANUL 2014

SE APROBĂ,
Secretar de Stat,
Tudor PRISECARU



NOTĂ

privind prelungirea duratei de implementare a proiectelor aflate în derulare în cadrul Planului Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014

În vederea încadrării în creditele bugetare alocate pentru Planul Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare II în anul 2014, conform prevederilor Legii nr. 356/2013 pentru Bugetul de Stat pentru anul 2014 și Ordinului ministrului delegat nr. 8/16.01.2014, bugetele proiectelor aflate în derulare în acest an, contractate din anii anteriori, se realocă în anii următori anului 2014, ținând cont de următoarele aspecte:

- se prelungeste perioada de implementare a proiectelor până în septembrie 2016, dar nu mai mult de 48 de luni;
- valoarea totală a unui proiect ramâne conform contractului de finanțare semnat;
- nivelul de finanțare în anul 2014 nu va fi mai mic de 50% din bugetul inițial contractat pentru acest an.

Ținând seama de cele prezentate mai sus vă supunem aprobării prezenta Notă.

Director General,
Rolanda PREDESCU